

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
		FOR-001.0000-001

PROCESO O DEPENDENCIA

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

OBJETIVO DEL CRONOGRAMA

Presentar el plan de trabajo correspondiente a la ejecución y desarrollo del contrato 05719

ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Validación Técnica- Metodológica semana 1: -Contenidos temáticos -Anuncios -Foros -Evaluaciones -Actividades																													
Validación Técnica- Metodológica semana 2: -Contenidos temáticos -Anuncios -Foros -Evaluaciones -Actividades																													
Validación Técnica- Metodológica semana 3: -Contenidos temáticos -Anuncios -Foros -Evaluaciones -Actividades																													
Validación Técnica- Metodológica semana 5: -Contenidos temáticos -Anuncios -Foros -Evaluaciones -Actividades																													
Validación Técnica- Metodológica semana 6: -Contenidos temáticos -Anuncios -Foros -Evaluaciones -Actividades																													
Migración del curso a la plataforma:																													
Entrega del curso con materiales editables, conforme a los lineamientos del INS.	Karen Viviana Zabaleta Rodríguez																												
Elaborar un informe de avance según los requerimientos del supervisor del contrato.	Karen Viviana Zabaleta Rodríguez																												
Apoyar las actividades pedagógicas que realice el INS en caso que se requiera	Karen Viviana Zabaleta Rodríguez																												
Elaborar un informe final que contenga experiencias y resultados de todas las actividades realizadas	Karen Viviana Zabaleta Rodríguez																												

KAREN VIVIANA ZABALETA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORA

MELISSA CATALINA CORDOBA ASPRILLA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA